Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | PODKARPACKIE | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

# RAPORT KOŃCOWY

## Z REALIZACJI PROJEKTU DZIENNY DOM POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH W JAŚLE -„AKTYWNY SENIOR”

***REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII, DZIAŁANIE 8.3***

# Spis treści:


METRYKA PROJEKTU: ... 3

REKRUTACJA DO PROJEKTU ... 4

REALIZACJA PROJEKTU – ZADANIA ... 5

I. Funkcjonowanie i świadczenie usług w DDP ... 5

1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej ... 5

2. Zajęcia zwiększające sprawność fizyczną ... 5

3. Wyjścia do placówek kulturalnych ... 6

4. Wyjazdy kulturalno-rekreacyjne ... 7

5. Terapia zajęciowa ... 8

6. Psychoterapia ... 9

7. Zajęcia rekreacyjno - towarzyskie ... 9

8. Warsztaty edukacyjne ... 10

9. Poradnictwo specjalistyczne ... 11

10. Praca socjalna ... 11

II. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach DDP ... 12

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ... 12

KOSZTY POŚREDNIE ... 13

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU ... 14

BUDŻET PROJEKTU ... 17

PODSUMOWANIE ... 17

# METRYKA PROJEKTU:

| | |
|---|---|
| **Tytuł projektu** | Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle-„Aktywny Senior” |
| **Źródło finansowania** | Europejski Fundusz Społeczny |
| **Program** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 |
| **Oś Priorytetowa** | VIII Integracja społeczna |
| **Działanie** | 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych |
| **Numer wniosku** | RPPK.08.03.00-18-0039/18 |
| **Numer konkursu** | RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 |
| **Okres realizacji** | 01.12.2019r. – 31.12.2021r. |
| **Całkowita wartość projektu** | 1 993 590,00 zł |
| **Wartość dofinansowania** | 1 819 858,56 zł |
| **% dofinansowania** | 91,28% |
| **Cel główny projektu** | Poprawa funkcjonowania 56 osób (38K i 18M) niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 27 osób (18K i 9M) oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób (20K i 9M) do 31.12.2021r. |
| **Zasięg terytorialny** | Miasto Jasło |

# REKRUTACJA DO PROJEKTU

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów/kandydatek do uczestnictwa w projekcie odbywało się w biurze projektu przy ul. Szkolnej 25 w Jaśle oraz u pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pierwszy nabór do uczestnictwa w projekcie w zakresie wsparcia usługami świadczonymi w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych został przeprowadzony w grudniu 2019r. W związku z rezygnacjami osób z uczestnictwa w projekcie oraz brakiem na liście rezerwowej osób, które mogłyby zostać zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, Komisja Rekrutacyjna w trakcie trwania projektu prowadziła dodatkowe nabory w okresach:

- ✓ 28.01.2020r. – 14.02.2020r.
- ✓ 02.06.2020r. – 30.06.2020r.
- ✓ 01.07.2020r. – ciągiem do zakończenia projektu

W przypadku usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, ze względu na specyfikę świadczonego wsparcia rekrutacja miała charakter "otwarty", usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania były obejmowane osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji do projektu, przy założeniu że w danym momencie liczba osób objętych usługami nie była wyższa niż wynikająca z założeń projektu tj. 30 osób

Nabory odbywały się w powiązaniu z akcją informacyjno – promocyjną projektu, która polegała m.in. na:

- 2 krotnym opracowaniu i wydruku plakatów oraz 1 krotnym opracowaniu i wydruku ulotek, które zostały rozdysponowane wśród pracowników socjalnych MOPS, przewodniczących Osiedli oraz miejsc najczęściej uczęszczanych przez osoby starsze, w tym m.in. ZOZ-ów/NZOZ-ów, organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz osób starszych, Klubów Seniora, parafii,
- dystrybucji broszur informacyjnych nt. funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle (DDP),
- zamieszczeniu informacji o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta oraz na lokalnych portalach internetowych,
- kontakcie bezpośrednim i telefonicznym pracowników socjalnych z osobami i ich rodzinami zainteresowanymi udziałem w projekcie,
- produkcji 3 krótkometrażowych filmów rekrutacyjno - promocyjnych, które były emitowane w telewizji TV Jasło oraz udostępnione na stronie internetowej Beneficjenta,
- wyprodukowaniu i wyemitowaniu w lokalnym radio reklamy o naborze do projektu,
- opracowaniu i rozdysponowaniu zaproszeń skierowanych do jasielskich seniorów zachęcających do uczestnictwa w projekcie/DDP,
- utworzeniu i prowadzeniu strony internetowej Dziennego Domu na portalu społecznościowym Facebook.

W wyniku przeprowadzonych naborów wsparciem zostało objętych łącznie 99 osób, w tym 52 osoby wsparciem DDP oraz 47 osób wsparciem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Nabory prowadzone były zgodnie z zasadami oraz w oparciu o kryteria określone w Regulaminie rekrutacji, a także zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

# REALIZACJA PROJEKTU – ZADANIA

## I. Funkcjonowanie i świadczenie usług w DDP

Zadanie było realizowane w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2021r. W ramach zadania realizowano następujące formy wsparcia:

### 1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej

Usługi w Dziennym Domu świadczone były przez 5 opiekunów DDP. Do zadań opiekunów należało min. pomoc uczestnikom projektu (UP) w utrzymaniu higieny osobistej, aktywizowanie ich do zwiększenia samodzielności życiowej, mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań, asystowanie UP podczas ich udziału w formach wsparcia. Łącznie usługami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi świadczonymi w DDP zostało objętych 52 osoby, w tym 30 kobiet oraz 22 mężczyzn.

### 2. Zajęcia zwiększające sprawność fizyczną

Realizacja formy wsparcia wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb UP, w tym spadku sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone były w sali kinezyterapii przez fizjoterapeutę zatrudnionego w wymiarze ½ etatu. Do zadań prowadzącego zajęcia należało m.in. wykonywanie zabiegów zwiększających aktywność i sprawność fizyczną UP oraz przeprowadzanie badania czynnościowego niezbędnego do opracowania indywidualnego planu zajęć. Łącznie z formy wsparcia skorzystało 46 UP, w tym 26 kobiet

i 20 mężczyzn. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i dysfunkcji UP. Realizacja zajęć zwiększających sprawność fizyczną przyczyniła się m.in. do poprawy mobilności i sprawności fizycznej UP oraz ich funkcjonowania w codziennym życiu.

## 3. Wyjścia do placówek kulturalnych

Realizacja formy wsparcia była odpowiedzią na zgłaszaną przez UP potrzebę zwiększenia dostępu do kultury. W okresie od VIII 2020r. do IX 2020r. oraz od V 2021r. do VII 2021r. były organizowane wyjścia do placówek kulturalnych takich jak kino oraz muzeum. Łącznie zrealizowano 6 wyjść, w których uczestniczyło 29 osób, w tym 15 kobiet i 14 mężczyzn. Organizacja wyjść wpłynęła na zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia UP oraz zwiększyła ich udział w życiu kulturalnym.

## 4. Wyjazdy kulturalno-rekreacyjne

Realizacja formy wsparcia była odpowiedzią na zgłaszaną przez UP potrzebę zwiększenia dostępu do kultury oraz rekreacji. W VIII 2020r. oraz od V 2021r. do VII 2021r. były organizowane wyjazdy kulturalno-rekreacyjne. Łącznie zrealizowano 4 wyjazdy, w których uczestniczyło 29 osób, w tym 17 kobiet i 12 mężczyzn. Organizacja wyjść wpłynęła na zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia UP oraz miła wpływ na zwiększenie udział UP w życiu kulturalno-rekreacyjnym.

## 5. Terapia zajęciowa

W odpowiedzi na zgłaszaną przez grupę docelową potrzebę rozwoju zainteresowań i umiejętności manualnych w okresie od I 2020r. do XII 2021r. w ramach zajęć terapii zajęciowej UP mieli możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach plastycznych, muzycznych, relaksacyjnych, kulinarnych, wspierających ruchowo. Z ww. formy wsparcia skorzystało 51 UP, w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Realizacja terapii zajęciowej przyczyniała się nie tylko do zwiększenia możliwości w zakresie rozwoju zainteresowań UP, ale także wpłynęła pozytywnie na ich sprawność manualną i intelektualną.

## 6. Psychoterapia

W odpowiedzi na oczekiwania grupy docelowej w zakresie pomocy w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych UP mieli możliwość korzystania z pomocy psychoterapeuty. Spotkania z psychoterapeutą były realizowane w okresie od II 2020r. do XII 2021r. w wymiarze 6 godzin tygodniowo w podziale na psychoterapię grupową i indywidualną. Łącznie zrealizowano 459 godzin psychoterapii, w tym 156 godzin spotkań grupowych oraz 303 godziny spotkań indywidualnych, w których uczestniczyło 48 UP, w tym 28 kobiet i 20 mężczyzn. Uczestnictwo w spotkaniach z psychoterapeutą wpłynęło nie tylko na wzrost kompetencji psychospołecznych wśród UP, ale także odegrało znaczącą rolę w łagodzeniu negatywnych skutków trudności życiowych.

## 7. Zajęcia rekreacyjno - towarzyskie

Za realizację formy wsparcia odpowiedzialni byli opiekunowie DDP, którzy w okresie od I 2020r. do XII 2021r. w ramach prowadzonych zajęć organizowali czas wolny dla UP. Łącznie zrealizowano 3 596 h 45 min. zajęć, w których uczestniczyło 51 UP, w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Organizacja zajęć polegała m.in. na wspólnym czytaniu prasy i książek, muzykowaniu, projekcji filmów, grach stolikowych, spacerach. Dzięki zajęciom UP mieli możliwość integracji, a także wzajemnej wymiany zainteresowań i doświadczeń.

## 8. Warsztaty edukacyjne

Realizacja formy wsparcia wynikała z obserwacji i doświadczeń w pracy z grupą docelową tj. u osób starszych niejednokrotnie pojawiały się trudności z koncentracją, pamięcią czy obsługą komputera. W odpowiedzi na ww. potrzeby w okresie od IX 2020r. do XII 2020r. oraz od IX 2021r. do XI 2021r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo były organizowane warsztaty edukacyjne w zakresie ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, twórcze myślenie, pamięć wzrokową i słuchową oraz podstaw obsługi komputera i Internetu. Łącznie zrealizowano 52 godziny warsztatów, w których uczestniczyło 25 osób,

w tym 14 kobiet i 11 mężczyzn. Dzięki warsztatom uczestnicy projektu nabyli praktyczną wiedzę i umiejętności oraz wzmocnili swoją pamięć i spostrzegawczość.



## 9. Poradnictwo specjalistyczne

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeb UP, w tym potrzebę wzrostu wiedzy w takich kwestiach jak racjonalny tryb życia, ćwiczenia poprawiające mowę czy znajomości obowiązujących przepisów prawa, UP mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów (dietetyka, logopedy oraz prawnika). Spotkania ze specjalistami były realizowane w okresie od VII 2020r. do XII 2020r. oraz od IV 2021r. do XI 2021r. i były dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego UP. Łącznie zrealizowano 80 godzin poradnictwa specjalistycznego, w którym uczestniczyło 31 UP, w tym 18 kobiet i 13 mężczyzn. Realizacja ww. formy wsparcia wpłynęła na wzrost poziomu wiedzy i świadomości wśród UP, i tym samym na poprawę jakości ich życia.

## 10. Praca socjalna

Pracę socjalną realizował pracownik socjalny oddelegowany na 1/2 etatu, w okresie od I 2020r. do XII 2021r. Do zadań pracownika socjalnego należało m.in. zawieranie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz diagnozowanie potrzeb UP w celu określenia indywidualnej ścieżki udziału w projekcie wynikającej z ich potrzeb. Łącznie w ramach pracy socjalnej zostało zawartych 51 kontraktów socjalnych, w tym z 30 kobietami i 21 mężczyznami.

Ponadto w ramach zadania finansowano wynagrodzenie Kierownika DDP zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu oraz osoby sprzątającej zatrudnionej w wymiarze ½ etatu. Do obowiązków Kierownika należało m.in. prowadzenie dokumentacji DDP, organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności DDP, nadzorowanie pracy personelu projektu, monitoring jakości usług świadczonych w DDP, dbałość o bezpieczeństwo uczestników projektu, wystawianie comiesięcznych faktur za pobyt w DDP, udział w komisji rekrutacyjnej, promowanie działalności DDP.
W ramach zadania na czas uczestnictwa w zajęciach w DDP zapewniono także uczestnikom projektu ubezpieczenie NNW, wykupiono licencję na emitowanie filmów, co kwartał dokonywano zakupu środków czystości (mydło, żel pod prysznic, szampon do włosów), które przekazywane były uczestnikom projektu. Dokonywano również zakupu środków chemicznych do utrzymania czystości w DDP, środków ochrony osobistej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej.
Zadanie było realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

## II. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach DDP

W odpowiedzi na zdiagnozowaną potrzebę wsparcia osób niesamodzielnych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (z danych statystycznych Ośrodka wynika, że liczba osób niesamodzielnych w wieku 60+ wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych z roku na rok wzrasta) w ramach projektu w okresie od I 2020r. do XII 2021r. świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W trakcie realizacji projektu z ww. formy pomocy skorzystało 47 UP, w tym 31 kobiet i 16 mężczyzn. Zakres wsparcia, wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych miały charakter zindywidualizowany i były określane w kontrakcie trójstronnym. Łącznie w okresie od I 2020r. do XII 2021r. zrealizowano 19 788h usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Kadra świadcząca usługi posiadała odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w *Wytycznych zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020*.
Zgodnie z lokalnie wypracowany modelem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Uchwała Rady Miejskiej Jasła), realizacja zadania została zlecona na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej organizacji pozarządowej.
Zadanie było realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

# ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Projektem zarządzał Zespół Zarządzający w składzie koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, księgowy projektu, który był ulokowany w istniejącej strukturze organizacyjnej MOPS, tj. pracownicy oddelegowani do pełnienia ww. funkcji wchodzili w skład sekcji ds. Funduszy Zewnętrznych. Na spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu raz w miesiącu dokonywane były istotne ustalenia i planowana była realizacja kolejnych etapów projektu. W trakcie trwania projektu monitorowana była realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zespół

Zarządzający dbał także o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, m.in poprzez ograniczenie wydruku, przesyłanie informacji w wersji elektronicznej.

## KOSZTY POŚREDNIE

W ramach kosztów pośrednich Beneficjent poniósł wydatki związane m.in. z:

- Kosztami związanymi z działaniami promocyjno – rekrutacyjnymi, w tym m.in. opracowywanie i wydruk materiałów graficznych, produkcja i emisja krótkometrażowych filmów promocyjnych;
- Kosztami wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego oraz personelu obsługowego, w tym m.in. obsługi kadrowej, płacowej, kancelaryjnej, prawnej, dotyczącej zamówień publicznych;
- Kosztami zakupu materiałów biurowych oraz wydruku i powielania dokumentów;

# WSKAŹNIKIREALIZACJI CELU

*WSKAŹNIKI REZULTATU*

| LP. | NAZWA WSKAŹNIKA | JEDNOSTKA MIARAY | WARTOŚĆ DOCELOWA WSKAŹNIKA | | WARTOŚĆ OSIĄGNIĘA OD POCZATKU REALIZACJI PROJEKTU | | STOPIEŃ REALIZACJI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu | sztuki | **Ogółem** | 5 | **Ogółem** | 53 | 1060,00 |
| 2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu | osoby | **K** | 0 | **K** | 0 | ---------- |
| | | | **M** | 0 | **M** | 0 | |
| | | | **Ogółem** | 0 | **Ogółem** | 0 | |
| 3 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie | osoby | **K** | 0 | **K** | 0 | ---------- |
| | | | **M** | 0 | **M** | 0 | |
| | | | **Ogółem** | 0 | **Ogółem** | 0 | |
| 4 | Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu | sztuki | **Ogółem** | 5 | **Ogółem** | 53 | 1060,00 |
| 5 | Liczba osób, u których zwiększyła się samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego | osoby | **K** | 10 | **K** | 12 | 140,00 |
| | | | **M** | 5 | **M** | 9 | |
| | | | **Ogółem** | 15 | **Ogółem** | 21 | |

*WSKAŹNIKI PRODUKTU*

| LP. | NAZWA WSKAŹNIKA | JEDNOSTKA MIARAY | WARTOŚĆ DOCELOWA WSKAŹNIKA | | WARTOŚĆ OSIĄGNIĘĄ OD POCZATKU REALIZACJI PROJEKTU | | STOPIEŃ REALIZACJI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie | osoby | **K** | 40 | **K** | 61 | 167,80 |
| | | | **M** | 19 | **M** | 38 | |
| | | | **OGÓŁEM** | 59 | **OGÓŁEM** | 99 | |
| 2. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie | osoby | **K** | 40 | **K** | 61 | 167,80 |
| | | | **M** | 19 | **M** | 38 | |
| | | | **OGÓŁEM** | 59 | **OGÓŁEM** | 99 | |
| 3. | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | sztuki | 0 | | 0 | | ……. |
| 4. | Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych | osoby | **K** | 0 | **K** | 0 | ……. |
| | | | **M** | 0 | **M** | 0 | |
| | | | **OGÓŁEM** | 0 | **OGÓŁEM** | 0 | |
| 5. | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | sztuki | 0 | | 0 | | ……. |
| 6. | Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) | sztuki | 0 | | 0 | | ……. |
| 7. | Liczba zawartych kontraktów trójstronnych na świadczenie UO | sztuki | **K** | 20 | **K** | 31 | 156,67 |
| | | | **M** | 10 | **M** | 16 | |
| | | | **OGÓŁEM** | 30 | **OGÓŁEM** | 47 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Liczba zrealizowanych godzin poradnictwa specjalistycznego | sztuki | 80 | | 80 | | 100 |
| 9. | Liczba zrealizowanych wyjść do placówek kulturalnych/wyjazdów kulturalno-rekreacyjnych | sztuki | 10 | | 10 | | 100 |
| 10. | Liczba UDDP, z którymi zawarto kontrakty socjalne | osoby | **K** | 20 | **K** | 30 | 175,86 |
| | | | **M** | 9 | **M** | 21 | |
| | | | **Ogółem** | 29 | **Ogółem** | 51 | |

# BUDŻET PROJEKTU

| Rodzaj kosztów/Nazwa zadania | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % realizacji |
|---|---|---|---|
| **Koszty bezpośrednie, w tym:** | **1 661 325,00 zł** | **1 470 176,48 zł** | **88,49** |
| Zadanie 1: Funkcjonowanie i świadczenie usług w DDP, łącznie z wkładem własnym | 1 148 865,00 zł | 989 516,48 zł | 86,13 |
| Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach DDP | 512 460,00 zł | 480 660,00 zł | 93,80 |
| **Koszty pośrednie** | 332 265,00 zł | 294 035,29 zł | 88,50 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **1 993 590,00 zł** | **1 764 211,77 zł** | **88,50** |

# PODSUMOWANIE

Mając na uwadze potrzeby osób starszych oraz wiążącą się z tym konieczność zapewnienia ciągłości wsparcia w postaci pobytu w Dziennym Domu, Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w odpowiedzi na konkursu ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu *Dzienny dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”.* Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Wniosków i wybrany do dofinasowania. W ramach projektu świadczono na rzecz osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia usługi opiekuńcze stacjonarnie w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz w miejscu zamieszania.

Realizacja zaplanowanych w ww. projekcie działań i związane z tym aplikowanie o środki zewnętrzne odegrało nie tylko istotną rolę w polityce senioralnej miasta Jasła, ale także miało na celu zagwarantowanie osobom starszym i niesamodzielnym, niejednokrotnie samotnym możliwości łagodzenia skutków ich trudności życiowych oraz stanowiło alternatywę do konieczności umieszczania tych osób w opiece instytucjonalnej.

W związku z trwająca pandemią COVID – 19, w trakcie tymczasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu, realizacja projektu w zakresie funkcjonowania i świadczenia usług w DDP odbywała się w zmienionej formie, głównie w odniesieniu do sposobu świadczenia usług na rzecz UP. W trakcie zawieszenia zajęć w DDP personel Dziennego Domu, monitorował sytuację podopiecznych w ich miejscu zamieszkania m.in. poprzez kontakt telefoniczny, wizyty w środowisku domowym, dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania oraz w razie potrzeby zapewniał inne niezbędne usługi.

Opracowanie:
Koordynator projektu
*Monika Taraba*

Zatwierdzam:
Dyrektor MOPS w Jaśle
*Dorota Lignar*